

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดพัทลุง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
			39,247,000.00	181,363,100.00	220,610,100.00	151,014,701.29	91,446.71		
	โครงการพัฒนาด้านการเกษตร (7 โครงการ)		6,708,300.00	17,846,100.00	24,554,400.00	23,994,870.21	59,529.79		
1	โครงการยกระดับไม้ผลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	0.00	1,768,100.00	1,768,100.00	1,748,630.21	19,469.79	24 ก.พ. - 15 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ยกระดับการรักษาคุณภาพการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพและปลอดภัย	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	0.00	1,768,100.00	1,768,100.00	1,748,630.21	19,469.79	24 ก.พ. - 15 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัล	สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง	2,561,000.00	0.00	2,561,000.00	2,559,000.00	2,000.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	- เชื่อมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเกษตร สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs	สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง	2,361,000.00	0.00	2,361,000.00	2,359,000.00	2,000.00	23 ธ.ค.67 - 10 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเชิงพาณิชย์	สนง.พาณิชย์จังหวัดพัทลุง	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	26 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้และการบริหารจัดการน้ำ	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	136,900.00	5,589,000.00	5,725,900.00	5,716,900.00	9,000.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	- พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์สูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ขนาดแผง โซลาร์เซลล์ 550 วัตต์	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	136,900.00	0.00	136,900.00	136,900.00	0.00	6 - 30 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปรับปรุงซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 1,497 เมตร (แบบเปิดยาว 1,397 เมตร และแบบปิดยาว 100 เมตร)	เทศบาลตำบลแหลมไทร	0.00	5,589,000.00	5,589,000.00	5,580,000.00	9,000.00	6 ก.พ.-5 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการพัทลุงเมืองเกษตรปลอดภัย	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	868,100.00	0.00	868,100.00	860,900.00	7,200.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	- พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพัทลุง	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	227,100.00	0.00	227,100.00	219,900.00	7,200.00	29 เม.ย.68 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	216,700.00	0.00	216,700.00	216,700.00		21 ก.ค.68 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำข้าวริมเลสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00		18 ส.ค.67 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- พัฒนาอาสาสมัครเกษตร	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	214,300.00	0.00	214,300.00	214,300.00		11 มิ.ย.68 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
5	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรและประยุกต์การใช้เทคโนโลยี และพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยรูปแบบ	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง	1,158,600.00	495,000.00	1,653,600.00	1,637,740.00	15,860.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปปลาคุก	สนง.ประมงจังหวัดพัทลุง	84,200.00	0.00	84,200.00	82,540.00	1,660.00	21-23 มค 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ส่งเสริมการผลิตสุกรชีวภาพ (หมูหลุม)	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	255,500.00	0.00	255,500.00	255,500.00	0.00	รุ่นที่ 1 24 - 25 ธ.ค.67 รุ่นที่ 2 3 -11 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในการผลิตแก๊สชีวภาพ	สนง.พลังงานจังหวัดพัทลุง	396,000.00	0.00	396,000.00	381,800.00	14,200.00	23 ธ.ค.67 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	การประยุกต์ใช้ชุดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าข้าวไร่จังหวัดพัทลุง ภายใต้ BCG Model	ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง	422,900.00	495,000.00	917,900.00	917,900.00	0.00	16 ก.ค.68 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	639,600.00	0.00	639,600.00	639,600.00	0.00	15 พ.ย.67 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	100,400.00	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00	24 ธ.ค.67 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา	เทศบาลตำบลหารเทา	0.00	9,994,000.00	9,994,000.00	9,988,000.00	6,000.00	25 ธ.ค.67 - 24 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41 - 047 สายทางบ้านหารเทา - โคกเหล็ก - ม่วงทวน หมู่ที่ 11,3 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง	เทศบาลตำบลหารเทา	0.00	9,994,000.00	9,994,000.00	9,988,000.00	6,000.00	25 ธ.ค.67 - 24 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันครบวงจร (ต่อยอด)	สนง.เกษตร จ.พัทลุง	71,200.00	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	13 ส.ค.67 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการ เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง สู่ตลาดอย่างยั่งยืน (เหลือจ่าย)	สนง.ประมง จ.พัทลุง	518,000.00	0.00	518,000.00	18,000.00	0.00	17 พ.ย.68 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ด้วยระบบ เครือข่ายและเทคโนโลยี (เหลือจ่าย)	สนง.สหกรณ์ จ.พัทลุง	654,500.00	0.00	654,500.00	654,500.00	0.00	29ก.ย.68 (อบรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (5 โครงการ)		15,993,900.00	66,969,000.00	82,962,900.00	52,190,068.00	10,200.00		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้การจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
8	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่า		5,443,400.00	0.00	5,443,400.00	4,743,300.00	1,100.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	การท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	1,053,500.00	0.00	1,053,500.00	353,400.00	1,100.00	5 ก.พ.-25 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1.ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยว	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	113,400.00	0.00	113,400.00	113,400.00	0.00	5 ก.พ.-10 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2.ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	17-18 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3. ยกระดับการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนทุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	700,100.00	0.00	700,100.00	0.00	1,100.00	25 ก.ย.68 (กิจกรรม 1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	Amazing Phatthalung Festival	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	3,599,000.00	0.00	3,599,000.00	3,599,000.00	0.00	18 - 21 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ครีเอทีฟ เฟส ในผืนป่า	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	790,900.00	0.00	790,900.00	790,900.00	0.00	27 - 31 สค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
9	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่จังหวัดพัทลุง	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	4,928,500.00	0.00	4,928,500.00	4,244,500.00			ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กิจกรรม คืนเงิน 1 กิจกรรม
	Phatthalung Sport Tourism	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	4,244,500.00	0.00	4,244,500.00	4,244,500.00	0.00	30 พ.ค. – 1 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านการกีฬาจังหวัดพัทลุง ปี 2568	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	684,000.00	-	คืนเงิน เนื่องจาก อบจ.ใช้งบ อบจ.
10	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นหนังโนรา”	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	4,938,000.00	0.00	4,938,000.00	4,807,900.00	9,100.00		ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	3,823,000.00	0.00	3,823,000.00	3,823,000.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1) พิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	486,000.00	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00	21 เม.ย.-10 พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2) พิธีกรรมไหว้ครูหนังตะลุง	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	387,000.00	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00	20-22 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3) พิธีสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุง กิ่งทศวรรษ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	26-30 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4) พิธีกรรมตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	3 - 5 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดพัทลุง	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	984,900.00	9,100.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	220,000.00	0.00	220,000.00	89,900.00	9,100.00	11 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	440,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	15 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	3) การพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ยกระดับ Soft Power 5 F	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	295,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	29-30 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4) การอบรมปฏิบัติการ "นักเล่าเรื่องประจำชุมชน"	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00		27 - 29 พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี - บ้านควนป้อม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2)	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	0.00	41,990,000.00	41,990,000.00	12,731,368.00	0.00		
	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านโคกคีรี-บ้านควนป้อม ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 2)	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	0.00	41,990,000.00	41,990,000.00	12,731,368.00	0.00	26 ก.พ.-23 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ เริ่มต้นสัญญา 26 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 23 ก.ย. 68 (หกก.สาธิตธุรกิจก่อสร้าง (จ.ยะลา)) (26 งาน) ความคืบหน้า : 90.55 % (กันเงินแบบ PO)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้การจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	0.00	24,979,000.00	24,979,000.00	24,979,000.00	0.00		
	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลานโย – บ้านหน้าป่า ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	0.00	24,979,000.00	24,979,000.00	24,979,000.00	0.00	26 ก.พ.-9 ส.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาแนวใหม่ จังหวัดพัทลุง กิจกรรม Phatthalung Sport Tourism (ต่อยอด) มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2568 ลว.25 กค 68 จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 พัทลุง ปั่นชมวิว ซิลริมทะเลสาบ งบประมาณ 200,000 บาท กิจกรรมที่ 2 วิ่ง ริมเล ชมวิถี @บางแก้ว งบประมาณ 484,000 บาท	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพัทลุง	684,000.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	กิจกรรมที่ 1 21 ก.ย.68 (1 วัน) กิจกรรมที่ 2 6 ก.ย.68 (1 วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
	โครงการพัฒนาด้านสังคม (2 โครงการ)		14,444,400.00	0.00	14,444,400.00	13,485,683.08	21,716.92		
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,061,717.04	1,282.96		
13	โครงการคนเมืองลุง คนคุณภาพ กิจกรรม แก่จนคนเมืองลุง ปีนสุขคนเปราะบาง	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	1,741,100.00	0.00	1,741,100.00	1,741,100.00			
		สนง.พัฒนาชุมชน จ.พัทลุง							เบิกจ่ายแล้ว 1,257,575 บาท (คงเหลือ 483,575 บาท) ก.1.3 คงเหลือ 166,925 บาท ก.2.4 คงเหลือ 316,600 บาท
	กิจกรรมที่ 1 ยกกระดับศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน เป้าหมายในระบบ TPMP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	909,900.00	0.00	909,900.00	909,900.00		7 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณค่าทางสังคมผู้สูงอายุ	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	831,200.00	0.00	831,200.00	831,200.00		19 ส.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	3,703,300.00	0.00	3,703,300.00	3,682,866.04	20,433.96		
1	การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2568	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00		24 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ปี 2568	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00		13 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับจังหวัด ปี 2568	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00		5 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับภูมิภาค (6 ทีม)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	337,600.00	0.00	337,600.00	337,600.00		22-24 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาคประจำปี 2568	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00		7-8 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาคประจำปี 2568 (จำนวน 25 ทีม)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00		5-7 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้การจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
7	ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2025 ระดับประเทศ (3 ทีม)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	243,200.00	0.00	243,200.00	238,166.04	5,033.96	6-10 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	คิเงินทั้งกิจกรรม 100,000 บาท เนื่องจากครบ
9	การลงพื้นที่เพื่อการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการระดับประเทศ (ประเภทจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ รวม 12 แห่ง)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	242,500.00	0.00	242,500.00	227,100.00	15,400.00	ภายในเดือน มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	มหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	1,841,000.00	0.00	1,841,000.00	1,841,000.00		11-16 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อการสร้างเครือข่าย และพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.พัทลุง	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00		17 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	การอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ระดับต่างๆ (CORE TEAM)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00		23 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	ค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE (3 วัน 2 คืน)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	171,800.00	0.00	171,800.00	171,800.00		16-18 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชน TO BE NUMBER ONE (3 วัน) (ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการนำเสนอ ทักษะการเต้น ทักษะร้องเพลง)	สนง.สาธารณสุข จ.พัทลุง	119,200.00	0.00	119,200.00	119,200.00		20-22 มิ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 โครงการ)		2,100,400.00	96,548,000.00	98,648,400.00	61,344,080.00	0.00		
15	โครงการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก	ศูนย์ศึกษารธรรมชาติฯ	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	1,288,400.00			ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม
	อนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง	496,000.00	0.00	496,000.00	496,000.00		11 มี.ค.-9 พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย	ศูนย์ศึกษารธรรมชาติฯ	792,400.00	0.00	792,400.00	792,400.00		พ.ค.-ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห่านโพธิ์ ความยาว 325 เมตร บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง	0.00	27,680,000.00	27,680,000.00	17,327,680.00			
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองห่านโพธิ์ บ้านควนสามโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ความยาว 325 เมตร		0.00	27,680,000.00	27,680,000.00	17,327,680.00		14 ก.พ.-10 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ -สัญญาเลขที่ 227/2568 ลงวันที่ 13 ก.พ.68 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ธ.ค.68 (300 วัน) (12 งวดงาน) ความคืบหน้างาน 78.88 % (กันเงินแบบ PO)
17	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ ความยาว 250 เมตร บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง	0.00	25,390,000.00	25,390,000.00	13,558,260.00			
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้ายใหญ่ บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ความยาว 250 เมตร			25,390,000.00	25,390,000.00	13,558,260.00		16 พ.ค.68-9 ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ได้ประกาศยกเลิกครั้งที่ 1 และประกาศจัดจ้างใหม่) ลงนามเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 68 งบม.25,390,000 บาท เหลือจ่าย 1,010,000 บ. เริ่มสัญญาวันที่ 16 พ.ค. 68 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 9 ก.พ. 69 (16 งวดงาน) ความคืบหน้างาน 73.861 % (กันเงินแบบ PO)
18	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองขุด ความยาว 195 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง	0.00	17,588,000.00	17,588,000.00	11,520,140.00			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้การจัดสรร (บาท)			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คืนเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
			รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่น)	งบลงทุน	รวม				
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดคลองซุด หมู่ที่ 8 ตำบลทานโพธิ์ อำเภอเขายี่สาร จังหวัดพัทลุง ความยาว 195 เมตร			17,588,000.00	17,588,000.00	11,520,140.00		20 ก.พ.-17 ต.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาเลขที่ 232/2568 ลงวันที่ 19 ก.พ.68 เริ่มสัญญาวันที่ 20 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 ต.ค.68 (240 วัน) (13 งวดงาน) ความสำเร็จ 99.52 % (กันเงินแบบ PO)
19	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ความยาวรวม 275 เมตร ถนนสายปรางหมื่นนอก - ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง	0.00	25,890,000.00	25,890,000.00	17,337,600.00			
	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปรางหมู่ ถนนสายปรางหมื่นนอก-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ความยาวรวม 275 เมตร			25,890,000.00	25,890,000.00	17,337,600.00		14 ก.พ.-10 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาเลขที่ 228/2568 ลงวันที่ 13 ก.พ.68 เริ่มสัญญาวันที่ 14 ก.พ.68 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ธ.ค.68 (300 วัน) (16 งวดงาน) ความสำเร็จ 75.09 % (กันเงินแบบ PO)
	โครงการใช้เงินเหลือจ่าย								
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรม ค่าจ้างเหมาขุดทำคูน้ำ จำนวน 3 รุ่น	อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00		รุ่นที่ 1 19 - 21 มี.ย.68 รุ่นที่ 2 26 - 28 มี.ย.68 รุ่นที่ 3 8 - 10 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทะเลสาบและอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลหายาก กิจกรรม ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์	เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง	500,000.00	0.00	500,000.00	0		21 ส.ค.-19 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ ลงนามในสัญญาเมื่อ 21 ส.ค.68 เริ่มต้นสัญญา 22 ส.ค.68 สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย.68 (กันเงินแบบ PO)