

ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดพัทลุง
ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		สิ้นเงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
			222,817,500	7,290,812	203,376,700	12,149,988	
	โครงการด้านการเกษตร		20,750,800	2,360,842	18,200,570	189,388	
1	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน		2,189,000	623,830	1,562,270	2,900	
	กิจกรรมหลักที่ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อคุณภาพที่มีอัตลักษณ์ครบวงจรในจังหวัดพัทลุง	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัดพัทลุง	983,900	421,800	562,100	0	
	1.1 เชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มโคเนื้อในจังหวัดพัทลุง		74,000	74,000	0	0	จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เมื่อ 23 ม.ค.69 (อบรมเกษตรกร จำนวน 10 ครั้งๆละ 20 คน รวม 200 คน)
	1.2 อบรมการเลี้ยงโคเนื้อปลอดภัยคุณภาพดีครบวงจรแบบครบวงจรการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและพัฒนาส่งเสริมเจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำกลุ่ม		508,000	347,800	160,200	0	กำหนดจัดอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 7 กลุ่ม กลุ่มอบรมแล้ว 6 กลุ่ม (30 ม.ค. - 27 มี.ค.69) คงเหลือจัดอบรม 1 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาสัตวบาล/ผสมเทียม กำหนดการอบรมเดือน เม.ย.69
	1.3 พัฒนาฟาร์มมาตรฐาน		351,900	0	351,900	0	กำหนดจัดเดือน มิถุนายน 2569
	1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์		50,000	0	50,000	0	กำหนดจัดเดือน มิถุนายน 2569
	กิจกรรมหลักที่ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว และการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ผลิตข้าวของจังหวัดพัทลุง	ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง/ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พัทลุง	704,100	14,500	689,600	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.1 การฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ทายาทเกษตรกร ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตข้าว การจัดการผลิต และการปรับปรุงสินค้าเกษตรเพื่อที่จะให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูง		104,800	0	104,800	0	จัดฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ทายาทเกษตรกร เป้าหมาย 20 ราย ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
	2.2 การฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และการผลิตให้ได้มาตรฐานเมล็ดพันธุ์		181,300	0	181,300	0	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดฝึกอบรม ครั้งที่ 1 กำหนดอบรม วันที่ 7 พค.69
	2.3 การฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เกษตรกร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการขยายคาร์บอนเครดิตจากการผลิตข้าว และ การทำแปลงขยายผลการผลิตข้าวโดยใช้การจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในแปลงนาเกษตรกร		418,000	14,500	403,500	0	จัดฝึกอบรม เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป้าหมาย 50 ราย และขณะนี้เตรียมแปลงขยายผลการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง และเตรียมวัสดุ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวข79 และท่อวัดระดับน้ำ แปลงในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป้าหมาย 200 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2569 (ดูภาพถ่าย)

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
	กิจกรรมหลักที่ 3. ส่งเสริมระบบน้ำอัจฉริยะในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	158,000	47,430	110,570	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	3.1 พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบ		48,000	47,430	570	0	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้แก่เกษตรกรต้นแบบ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 68 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 เดือน ธ.ค. 68 และครั้งที่ 3 อบรมเมื่อ 9 ม.ค. 69
	3.2 พัฒนาศักยภาพแปลงต้นแบบการจัดทำระบบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต		110,000	0	110,000	0	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าสามารถเบิกจ่ายภายในเดือน พฤษภาคม 2569
	กิจกรรมหลักที่ 4. ส่งเสริมอาชีพการผลิตการตลาดสุกรชีวภาพในจังหวัดพัทลุง	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	343,000	140,100	200,000	2,900	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	4.1 ส่งเสริมอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตสุกรชีวภาพ		143,000	140,100	0	2,900	ดำเนินการอบรมเกษตรกร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 11 ครั้งๆละ 20 ราย รวม 220 ราย ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 17 ธ.ค. 68 และคืนเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 2,900 บาท เนื่องจากช่วงเวลาอบรมเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง ทำให้เกษตรกรเป้าหมายไม่ได้เข้ารับการอบรม
	4.2 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สุกรชีวภาพ		200,000	0	200,000	0	ดำเนินการไตรมาสที่ 3-4 (พ.ค. และ มิ.ย. 69)
	- จัดกิจกรรมตลาดสุกรชีวภาพสัญจร 3 ครั้ง		150,000	0	150,000	0	กำหนดจัดกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2569
	- การประกวดการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรชีวภาพ		50,000	0	50,000	0	กำหนดจัดกิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2569
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง		1,634,100	1,030,050	599,100	4,950	
	ก.หลักที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร	สนง.สหกรณ์จังหวัดพัทลุง	230,000	213,050	12,000	4,950	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 115 คน รวม 460 คน แล้วเสร็จ (อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 12,000 บาท)
	ก.หลักที่ 2 ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	667,100	300,000	367,100	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(1) พัฒนาความรู้ความสามารถ		345,000	300,000	45,000	0	แผนอบรมเวทีที่ 2 ก.พ.69
	(2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการสร้างแหล่งอาหาร		319,000	0	319,000	0	ผู้รับจ้างส่งมอบเมื่อ 25 มีค 69 อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
	(3) การติดตามและประเมินผลโครงการ		3,100	0	3,100	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ก.หลักที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงพัทลุง	สนง.เกษตรจังหวัดพัทลุง	737,000	517,000	220,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(1) พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาศักยภาพการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า		483,600	483,600	0	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
	(2) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรปลอดภัย		253,400	33,400	220,000	0	ดำเนินการเสร็จสิ้นในส่วนของการฝึกอบรม (ส่งเบิก) และในส่วนวัสดุการเกษตร (220,000 บ.) สามารถเบิกจ่ายได้มีถุนายน 2569

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
3	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดควนเมยอ - บ้านห้วยเรือ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,028 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,168 ตารางเมตร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	10,140,000	0	10,140,000	0	อยู่ในขั้นตอนเสนอเอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
4	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สาขาคูตันโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ตลาดสากล	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง	1,482,400	429,662	881,200	171,538	
1.	พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์		129,000	94,462	0	34,538	ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมอบรม 60 ราย
2.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากสาขาคูตันและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่		975,000	335,200	502,800	137,000	ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 141/2569 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จัดจ้างบริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแตนท์ จำกัด วงเงิน 838,000 บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ครั้งที่ 4 เพื่อถ่ายทอดสูตรการผลิต-ขั้นตอนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ราย รายละเอียด 1 ผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการเป้าหมาย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุ วงงานที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 (เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 335,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของค่าจ้างทั้งหมด)
3.	ยกระดับมาตรฐานการผลิต		78,400	0	78,400	0	กำหนดจัดไตรมาสที่ 3 (พ.ค.69)
4.	การทดสอบตลาด และการเชื่อมโยงธุรกิจ		300,000	0	300,000	0	กำหนดจัดไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.69)

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
5	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก		327,300	277,300	50,000	0	
	กิจกรรมหลักที่ 1. สร้างการรับรู้ ความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	135,000	135,000	0	0	จัดการฝึกอบรมการสร้างการรับรู้ ความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก เมื่อวันที่ 13,15,20,22,27 ม.ค. 69
	กิจกรรมหลักที่ 2. เพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าควายปลักพื้นที่ชุมชนเลน้อย GIAHS ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง	192,300	142,300	50,000	0	
	2.1 อบรมการแปรรูปเนื้อควายปลอดภัยคุณภาพดี		92,300	92,300	0	0	จัดการอบรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 28,29 ม.ค.69 และวันที่ 1 ก.พ.69
	2.2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาจุดจำหน่าย		100,000	50,000	50,000	0	ดำเนินการจัดทำบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาจุดจำหน่าย ค่าจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว เหลือในส่วนของค่าจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2569
6	โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าคลองออก) ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ความยาว 50 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง	เทศบาลตำบลลำสินธุ์	4,978,000	0	4,968,000	10,000	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 69 (ลงนาม 4,968,000 บาท) เริ่มต้นสัญญา 14 ก.พ. 69 สิ้นสุดสัญญา 12 ส.ค. 69 (3 งวดงาน) ความคืบหน้า : 5 % อยู่ในขั้นตอนทำการทดสอบดิน บอริงทดสอบ กับร่องสะพานเดิม
โครงการ : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ (6 โครงการ)			43,480,000	972,200	42,172,000	335,800	
7	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระดานศรชฎกิจจังหวัดพัทลุง		3,350,000	0	3,350,000		
	1. ส่งเสริมและพัฒนาคนด้านกีฬาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2569 ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมและพัฒนาคนด้านกีฬาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2569	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	2,000,000	0	2,000,000	0	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 (กำหนดจัดตั้งไตรมาส 3)
	2. Phatthalung Music night run 2026 ค่าจ้างเหมาจัดงาน Phatthalung Music night run 2026	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง	1,350,000	0	1,350,000	0	ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 (กำหนดจัดตั้งไตรมาส 3)
8	โครงการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนคูม 0601 ตอนไม้เสียบ - สีแยกโพธิ์ทอง ระหว่าง กม.349+526 - กม.366+686 (เป็นตอนๆ) อำเภอป่าพะยอม, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง	แขวงทางหลวงพัทลุง	8,000,000	0	8,000,000	0	เชิญผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เมื่อ 19 มี.ค.69 (ภายใน 15 วัน) (บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด) (วงเงิน 5,277,000 บาท) คงเหลือ 2,723,000 บาท
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควนคูม 0100 ตอนโคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+037 (เป็นตอนๆ) อำเภอป่าบอน, อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	แขวงทางหลวงพัทลุง	10,000,000	0	10,000,000	0	เชิญผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เมื่อ 19 มี.ค.69 (ภายใน 15 วัน) (บริษัท หาดใหญ่รุ่งโรจน์ วิศวกรรม จำกัด) (วงเงิน 9,940,000 บาท) คงเหลือ 60,000 บาท ผู้รับจ้าง กำหนดมาลงนาม 3 เมษายน 2569
10	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควนคูม 0100 ตอนห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+942 (เป็นตอนๆ)	แขวงทางหลวงพัทลุง	10,000,000	0	10,000,000	0	เชิญผู้รับจ้างลงนามในสัญญา เมื่อ 20 มี.ค.69 (ภายใน 15 วัน) (บริษัท หาดใหญ่รุ่งโรจน์ วิศวกรรม จำกัด) (วงเงิน 9,939,000 บาท) คงเหลือ 61,000 บาท ผู้รับจ้าง กำหนดมาลงนาม 3 เมษายน 2569

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัศทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 41-024 สายทะเลเหมียง - พรุคอกหมู กว้าง 5 เมตร ยาว 2,475 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพิจิตร	เทศบาลตำบลหารเทา	9,970,000	0	9,650,000	320,000	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 69 เริ่มต้นสัญญา 16 มี.ค. 69 สิ้นสุดสัญญา 24 ก.ค. 69 จำนวน 2 งวดงาน ผู้รับจ้าง คือบริษัท พีอาร์ซี แอสฟัลท์ จำกัด
12	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม พัทลุงเมืองศาสตร์ศิลป์ถิ่นลุงโนรา	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	2,160,000	972,200	1,172,000	15,800	
	ก.หลักที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	1,200,000	584,200	600,000	15,800	
	1. ค่าจ้างเหมาจัดงานพิธีกรรมโนราโรงครูท่าแค จำนวน 4 วัน		300,000	0	300,000	0	กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 69 ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอมือปัทลุง จังหวัดพัทลุง
	2. ค่าจ้างเหมาจัดงานพิธีสมโภชศาลหลักเมืองพัทลุง		300,000	284,200	0	15,800	ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อ 1 - 24 ธันวาคม 2568 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (เงิน 15,800 บาท) ณ ศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอมือปัทลุง จังหวัดพัทลุง
	3. ค่าจ้างเหมาจัดงานกิจกรรมตามรอยพิธีกรรมสำนักเขาอ้อ		300,000	300,000	0	0	จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 - 26 มกราคม 2568 วัดเขาอ้อ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอบางขัน จังหวัดพัทลุง
	4. ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2569		300,000	0	300,000	0	กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 8 - 11 เม.ย. 69 ณ ชุมชนบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด อำเภอบางขัน จังหวัดพัทลุง
	ก.หลักที่ 2 พัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดพัทลุง	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง	960,000	388,000	572,000		
	โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสังคม (6 โครงการ)		27,016,700	3,957,770	22,312,130	746,800	
13	โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเมืองลุงสู่คนคุณภาพ		979,200	165,944	813,256	0	
	ก.หลักที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21 แก่เด็กและเยาวชนครัวเรือนเปราะบางระหว่างปิดภาคเรียน	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง	901,200	97,200	804,000	0	
	1.1 อบรมเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน		102,200	97,200	5,000	0	จัดกิจกรรมแล้วเสร็จเมื่อ 21 มีนาคม 2569
	1.2 ปฏิบัติงานจริง (เด็ก 120 คนฯ ละ 30 วันฯ ละ 200 บาท)		720,000	0	720,000	0	กลุ่มเป้าหมายฝึกปฏิบัติหน้าที่ (มี.ค. - พ.ค. 69) /ติดตามและนิเทศงาน (เม.ย. - พ.ค. 69)
	1.3 สรุปลอดบทเรียน		79,000	0	79,000	0	กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2569

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
	ก.หลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพชีวิตแม่วัยรุ่น	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง	78,000	68,744	9,256	0	จัดอบรมแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569
14	โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง	940,000	671,600	268,400	0	
	อบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		940,000	671,600	268,400	0	จัดอบรมทั้งหมด 19 รุ่น (เริ่ม ธันวาคม 2568 - พฤษภาคม 2569) - จัดกิจกรรมแล้ว 6 รุ่น - กำหนดจัดเดือน มี.ค. - เม.ย. 69 (9 รุ่น) - กำหนดจัดเดือน เม.ย.-พ.ค. 69 (4 รุ่น)
15	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ 2569	สนง.สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	3,146,700	495,000	2,651,700	0	13 กิจกรรมย่อย
	1. การประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2569 คำจ้างเหมาจัดการประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2569		60,000	60,000	0	0	จัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2568
	2.การประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ปี 2569		30,000	30,000	0	0	จัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2568
	3.การประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับจังหวัด ปี 2569		60,000	60,000	0	0	จัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 21 ต.ค.2568
	4. ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับภูมิภาค (6 ทีม)		285,000	285,000	0	0	จัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 7 - 9 พ.ย.2568
	5. ส่งเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภูมิภาคประจำปี 2569		40,000	40,000	0		จัดกิจกรรมแล้วเมื่อวันที่ 30-31 มค.69
	6. ส่งจังหวัด/ชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ แข่งขันระดับภูมิภาค ประจำปี 2569 (จำนวน 32 ทีม)		648,000	0	648,000	0	กำหนดจัดกิจกรรม 11-13 มี.ค.69
	7. ส่งทีมเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2026 ระดับประเทศ (2 ทีม)		226,000	0	226,000	0	กำหนดจัดกิจกรรม 5 - 9 กพ.69
	8. การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ		80,000	0	80,000	0	กำหนดจัดกิจกรรม เม.ย. - พค.69

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
	9. การลงพื้นที่เพื่อการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการระดับประเทศ		215,000	0	215,000		กำหนดจัดกิจกรรม มี.ย.69
	10. มหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ		1,172,700	0	1,172,700	0	กำหนดจัดกิจกรรม 11 - 16 กค 2569
	11. ค่ายเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE (3 วัน 2 คืน)		170,000	0	170,000	0	กำหนดจัดกิจกรรม มค.2569
	12. ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชน TO BE NUMBER ONE (3 วัน)		140,000	0	140,000	0	กำหนดจัดกิจกรรม สค.2569
	13. การอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ระดับต่างๆ (CORE TEAM)		20,000	20,000	0	0	จัดกิจกรรมเมื่อ 20 พ.ย.68
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไชยบุรี ซอย 1 แยกซ้ายมือ พร้อมซอยแยก	เทศบาลเมืองพัทลุง	1,925,400	0	1,922,000	3,400	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไชยบุรี ซอย 1 แยกซ้ายมือ ผิวจราจรกว้าง 3.75 - 5.00 เมตร ยาว 464.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,247.00 ตารางเมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		1,925,400	0	1,922,000	3,400	สัญญาจ้างเลขที่ 37/2569 ลงวันที่ 24 มี.ค.69 วงเงิน 1,922,000.00 บาท (คงเหลือ 3,400 บาท) ผู้รับจ้าง หจก. พัทลุง คอนกรีต ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (25 มี.ค.69 - 22 ก.ค.69) (3 งวดงาน)
17	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโดมโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน	เทศบาลตำบลเขาชัยสน	9,600,000	0	8,860,000	740,000	
	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโดมโรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,639.00 ตารางเมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		9,600,000	0	8,860,000	740,000	ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค การประปาและบริการ เริ่มต้นสัญญา 26 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญา 21 กันยายน 2569 (4 งวดงาน)
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราเมศวร์ ซอย 31	เทศบาลเมืองพัทลุง	1,425,400	0	1,422,000	3,400	
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชวยราเมศวร์ ซอย 31 ผิวจราจรกว้าง 3.70 - 6.70 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,639.00 ตารางเมตร ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง		1,425,400	0	1,422,000	34,000	สัญญาจ้างเลขที่ 36/2569 ลงวันที่ 24 มี.ค.69 วงเงิน 1,422,000.00 บาท (คงเหลือ 3,400 บาท) ผู้รับจ้าง หจก. พัทลุง คอนกรีต ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (25 มี.ค.69 - 22 ก.ค.69) (3 งวดงาน)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		9,000,000	2,625,226	6,374,774		

ที่	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)			ผลเบิกจ่าย/คงเหลือ (บาท)		เงิน (บาท)	ผลการดำเนินงาน
	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิก	คงเหลือ		
	โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		131,570,000	0	120,692,000	10,878,000	
19	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแคพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์(ช่วงที่ 2) ความยาวรวม 200 เมตร บ้านไผ่ - ท่าแค หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	24,000,000	0	20,552,000	3,448,000	สัญญาเลขที่ 167/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569 เริ่มสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 ผู้รับจ้างแจ้งเข้าปฏิบัติงานก่อสร้าง, ขออนุมัติแผนงานก่อสร้าง, แผนบุคลากร แผนเครื่องจักร และแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569
20	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองโรงตรวน ความยาวรวม 260 เมตร บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลทญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	27,170,000	0	23,290,000	3,880,000	สัญญาเลขที่ 168/2569 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569 เริ่มสัญญาวันที่ 14 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ธันวาคม 2569 ผู้รับจ้างแจ้งเข้าปฏิบัติงานก่อสร้าง และแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569
21	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าโพธิ์ ความยาวรวม 240 เมตร บ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	25,400,000	0	21,850,000	3,550,000	สัญญาเลขที่ 176/2569 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2569 เริ่มสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ธันวาคม 2569
22	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองปากพะเนียด ความยาวรวม 250 เมตร บ้านวังหลาม หมู่ที่ 1 ตำบลทานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	28,500,000	0	28,500,000	0	ประกาศผู้ชนะ ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด วงเงินค่าก่อสร้าง เป็นเงิน 21,366,000.- บาท และรอการอุทธรณ์ (ภายใน 7 วันทำการ) ตั้งแต่ 23 มีนาคม - 1 เมษายน 2569
23	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าแนะ ความยาวรวม 215 เมตร บ้านชายคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลชะมวง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	26,500,000	0	26,500,000	0	ประกาศประกวดราคาจ้างฯ วันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2569 เสนอราคาวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.